
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 Modernización integral de infraestructura crítica del 
CCE

190 días mar 6/30/26 lun 3/22/27

2 Inicio del proyecto 21 días mar 6/30/26 mar 7/28/26 ETED,CONSORCIO CPNT

3 Contrato debidamente suscrito 20 días mar 6/30/26 lun 7/27/26

4 Orden de inicio emitida por ETED 1 día mar 7/28/26 mar 7/28/26 3

5 Garantías contractuales constituidas 1 día mar 7/28/26 mar 7/28/26 3

6 Designación formal del personal clave del proyecto 1 día mar 7/28/26 mar 7/28/26 3

7 Datos de contacto y esquema de gobernanza inicial del contrato 1 día mar 7/28/26 mar 7/28/26 3

8 Hito 1 - Formalización Contractual, Garantizas y Orden de Inicio 0 días mar 7/28/26 mar 7/28/26 2

9 Planificación del proyecto 11 días jue 7/30/26 jue 8/13/26

10 Kickoff (inicio del proyecto) 1 día jue 7/30/26 jue 7/30/26 8FC+1 día

11 Levantamiento de campo 1 día mar 8/4/26 mar 8/4/26 10FC+2 días

12 Plan de Dirección del Proyecto (PMP) 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26

13 Plan Maestro del proyecto 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

14 Cronograma detallado 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

15 Plan de ejecucion técnica 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

16 Plan de migración 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

17 Plan de rollback 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

18 Plan de gestión deriesgos 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

19 Plande Comunicaciones 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

20 Plan de Gestión de Cambios 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

21 Matrizde responsabilidades 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

22 Plan de Calidad 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

23 Listado del personal asignado 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

24 Ingeniería de detalle (Low Level Design - LLD) 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

25 Protocolo FAT/SAT 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

26 Criterios de aceptación 7 días mié 8/5/26 jue 8/13/26 11

27 Hito 2 - Reunión de Inicio, Planificación Integral, Ingenieria de Detalle y 
Matriz de Interconexión

0 días jue 8/13/26 jue 8/13/26 12,11 CONSORCIO CPNT

28 Ejecución y Control del Proyecto 145 días mié 7/29/26 mar 2/16/27

29 Aprobación de planos por parte de ETED 1 día vie 8/14/26 vie 8/14/26 27

30 Reunión de coordinación previo a inicio de  trabajos 1 día vie 8/14/26 vie 8/14/26 27

31 Trabajos cíviles 31 días lun 8/17/26 lun 9/28/26 30

32 Preparaciónde áreas para generadores, transformadores, ATS, 
climatización y centro de datos

3 días lun 8/17/26 mié 8/19/26

33 Construcción de casetas técnicas y bases de equipos 15 días jue 8/20/26 mié 9/9/26 32

34 Canalizaciones eléctricas y mecánicas 15 días jue 9/3/26 mié 9/23/26 33FC-5 días

35 Ducterías, soportes y rutas 15 días jue 9/3/26 mié 9/23/26 33FC-5 días

36 Reforzamiento o adecuación de sistema de tierra y pararrayos 8 días jue 9/10/26 lun 9/21/26 33

37 Adecuación de cuarto de UPS, cuarto de TI y áreas críticas asociadas 5 días mar 9/22/26 lun 9/28/26 36

38 Hito 3 - Adecuaciones civiles, eléctricas, mecánicas y de Infraestructura Base0 días lun 9/28/26 lun 9/28/26 31 CONSORCIO CPNT

39 Recepción equipos energeticos 77 días mié 7/29/26 jue 11/12/26 8

40 Grupos electrógenos 77 días mié 7/29/26 jue 11/12/26

41 ATS 77 días mié 7/29/26 jue 11/12/26

42 Transformadores 77 días mié 7/29/26 jue 11/12/26

43 Tanques ycomponentes del sistema de combustible 77 días mié 7/29/26 jue 11/12/26

44 Tableros, protecciones y accesoriosprincipales 77 días mié 7/29/26 jue 11/12/26

45 Hito 4 - Recepción de Equipamiento del Sistema de Energía Crítica 0 días jue 11/12/26 jue 11/12/26 39 CONSORCIO CPNT,ETED,FABRICANTE

46 Implementación equipamiento energetico 26 días vie 11/13/26 vie 12/18/26 45

47 Instalación de generadores 5 días vie 11/13/26 jue 11/19/26
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48 Instalación e integración del ATS principal 5 días vie 11/20/26 jue 11/26/26 47

49 Instalación de Transformadores 5 días vie 11/27/26 jue 12/3/26 48

50 Integración de tableros, protecciones, alimentadores y puestaa tierra 5 días vie 12/4/26 jue 12/10/26 49

51 Pruebasde arranque, transferencia, retransferencia y parada 4 días vie 12/11/26 mié 12/16/26 50

52 Pruebasfuncionales y bajocarga 5 días vie 12/11/26 jue 12/17/26 50

53 Validación de continuidad operativa 6 días vie 12/11/26 vie 12/18/26 50

54 Hito 5 - Instalación, Integración y Puesta en Servicio del Sistema de 
Energía Crítica

0 días vie 12/18/26 vie 12/18/26 46 CONSORCIO 
CPNT,ETED

55 Recepción equipos de redundancia energetica 120 días mié 7/29/26 mar 1/12/27 2

56 Rack, gabinetes y contención 120 días mié 7/29/26 mar 1/12/27

57 UPS, baterías, PDUs y rPDUs 120 días mié 7/29/26 mar 1/12/27

58 Climatización y precisión 120 días mié 7/29/26 mar 1/12/27

59 Componentes del sistemade supresión de incendios 120 días mié 7/29/26 mar 1/12/27

60 Detección tempranapor aspiración 120 días mié 7/29/26 mar 1/12/27

61 DCIM, sensorización, control de acceso y videovigilancia de 
infraestructura crítica

120 días mié 7/29/26 mar 1/12/27

62 Hito 6 - Recepción de equipamiento complementario de infraestructura
crítica

0 días mar 1/12/27 mar 1/12/27 55 CONSORCIO 
CPNT,ETED,FABRICANTE

63 Implementación equipos de redundancia energetica 25 días mié 1/13/27 mar 2/16/27 62

64 Racks y contencion 7 días mié 1/13/27 jue 1/21/27

65 UPS y distribución eléctrica interna redundante 7 días vie 1/22/27 lun 2/1/27 64

66 Climatización y precisión con redudancia requerida 5 días mié 1/13/27 mar 1/19/27 64CC

67 Contención de presición con redundancia requerida 6 días mié 1/13/27 mié 1/20/27

68 Sistema de supresión de incendios y detección temprana 6 días mié 1/13/27 mié 1/20/27

69 Integración de seguridad física 3 días mar 2/2/27 jue 2/4/27 65

70 Implementación y parametrización de la plataforma DCIM 4 días vie 2/5/27 mié 2/10/27 69

71 Integración funcional de energía, climatización, seguridad, fuego y 
monitoreo

4 días jue 2/11/27 mar 2/16/27 70

72 Hito 7 - Implementación Integral del item 1 0 días mar 2/16/27 mar 2/16/27 63 CONSORCIO CPNT

73 Pruebas de validación 2 días jue 2/25/27 vie 2/26/27 72FC+6 días

74 Ejecución del protocolo SAT integral aprobado 2 días jue 2/25/27 vie 2/26/27

75 Pruebas de energía,climatización, fuego,monitoreoy alarmas 2 días jue 2/25/27 vie 2/26/27

76 Pruebas de alta disponibilidad 2 días jue 2/25/27 vie 2/26/27

77 Pruebas de desempeño y conectividad 2 días jue 2/25/27 vie 2/26/27

78 Pruebas de failover y failback multisite 2 días jue 2/25/27 vie 2/26/27

79 Estabilización inicial del entorno 2 días jue 2/25/27 vie 2/26/27

80 Hito 8 - Participación y cumplimiento del hito integrado de pruebas SAT y 
validación integral

0 días vie 2/26/27 vie 2/26/27 73 CONSORCIO 
CPNT,ETED

81 Fase de Cierre 16 días lun 3/1/27 lun 3/22/27 80

82 Entrega de documentación final as-built del Item 1 1 día lun 3/1/27 lun 3/1/27 80

83 Entregade diagramas lógicos y documentación final del Item2 1 día lun 3/1/27 lun 3/1/27 80

84 Entrega de manuales, inventarios, configuraciones, topogías y 
procedimientos

1 día lun 3/1/27 lun 3/1/27 80

85 CapacitaciónTécnica al personal designado deETED 7 días lun 3/1/27 mar 3/9/27 80

86 Transferencia de conocimiento 3 días lun 3/1/27 mié 3/3/27 80

87 cierre técnico y administrativo 3 días mié 3/10/27 vie 3/12/27 82,83,84,85,86

88 Emisión del Certificado de Aceptación Final (FAC) 3 días lun 3/15/27 mié 3/17/27 87

89 Activación formal del soporte y garantía conforme al plazo contractual 3 días jue 3/18/27 lun 3/22/27 88

90 Hito 9 - Capacitación, Documentación Final, Transferencia de 
Conocimiento y Aceptación final

0 días lun 3/22/27 lun 3/22/27 81 CONSORCIO 
CPNT,ETED
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