
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 Modernización integral de infraestructura crítica del 
CCE

139 días lun 7/13/26 jue 1/21/27

8 Hito 1 - Formalización Contractual, Garantizas y Orden de Inicio 5 días mié 8/5/26 mar 8/11/26 2

25 Hito 2 - Reunión de Inicio, Planificación Integral, Ingenieria de Detalle y 
Matriz de Interconexión

0 días vie 8/21/26 vie 8/21/26 9,10 CONSORCIO CPNT

26 Ejecución y Control del Proyecto 100 días mié 8/5/26 mar 12/22/26

34 Hito 3 - Adecuaciones civiles, eléctricas, mecánicas y de Infraestructura Base0 días vie 10/2/26 vie 10/2/26 27 CONSORCIO CPNT

35 Recepción equipos energeticos 59 días mié 8/12/26 lun 11/2/26 8

41 Hito 4 - Recepción de Equipamiento del Sistema de Energía Crítica 0 días lun 11/2/26 lun 11/2/26 35 CONSORCIO CPNT,ETED,FABRICANTE

50 Hito 5 - Instalación, Integración y Puesta en Servicio del Sistema de 
Energía Crítica

0 días lun 11/23/26 lun 11/23/26 42 CONSORCIO 
CPNT,ETED

58 Hito 6 - Recepción de equipamiento complementario de infraestructura
crítica

0 días mar 12/1/26 mar 12/1/26 51 CONSORCIO 
CPNT,ETED,FABRICANTE

67 Hito 7 - Implementación Integral del item 1 0 días mar 12/22/26 mar 12/22/26 59 CONSORCIO CPNT

75 Hito 8 - Participación y cumplimiento del hito integrado de pruebas SAT y 
validación integral

0 días mar 1/5/27 mar 1/5/27 68 CONSORCIO 
CPNT,ETED

76 Fase de Cierre 12 días mié 1/6/27 jue 1/21/27 75

85 Hito 9 - Capacitación, Documentación Final, Transferencia de 
Conocimiento y Aceptación final

0 días jue 1/21/27 jue 1/21/27 76 CONSORCIO 
CPNT,ETED
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